



DOCUMENTO  
OFICIO DE SOLICITUD

Fecha  
17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Número de contrato:  
OP-OCO/FONDEREG-CSS/001-2023

Descripción de la Obra:  
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE LAS CALLES OBRERO Y LA CALLE AVENIDA DEL CARMEN EN LA COLONIA EL NUEVO FUERTE, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO.

ARQ. SALVADOR ALVIZO LOZANO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
Presente:

Me refiero al los trabajos adjudicados con No. De contrato: OP-OCO/FONDEREG-CSS/001-2023 de fecha Lunes, 11 de septiembre del 2023 relativa a:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE LAS CALLES OBRERO Y LA CALLE AVENIDA DEL CARMEN EN LA COLONIA EL NUEVO FUERTE, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO.

Sobre el particular el suscrito **ARQ. MARCO ANTONIO SERVIN ZARAGOZA** en mi calidad de **Representante Legal** **MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:**

Derivado del temporal de lluviar reciente, nos hemos visto con algunas afectaciones en el avance de los trabajos, que nos ha derivado en atrasos con los tiempos de entrega referidos en el contrato, por lo que con el presente oficio de solicitud, le solicito de la manera mas atenta nos sea favorecido otorgandonos una prorroga para la ejecucion de los trabajos motivos de este contrato, solicitando en especifico una ampliacion del periodo del 01 de diciembre al 30 de diciembre del presente año.

Sin mas por el momento, quedo atento a su respuesta no sin antes agradecer las atenciones y consideraciones a la presente solicitud.



**ATENTAMENTE**  
GODSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.  
  
**ARQ. MARCO ANTONIO SERVIN ZARAGOZA**  
Representante Legal