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Convenio adicional en monto y plazo de ejecucién al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determil
nimaro DGIS-OPM/001-2011 Metropolizacién, que celebran por una parte H. Ayuntamiento de Ocotldn, Ja
representado en este acto por los ciudadanos, L.E. Juan Manuel Alatorre Franco, LC.P. Karen Arlette Flores Pérez
Jorge Luis Ortega Reynoso, C. Rodrigo Amilcar Solis Vera y C. Ramén Hernandez Velasco con el caracter de Presid
Sindico, Encargado de Hacienda Municipal, Director General de Infraestructura y Servicios y Director de Obras Pub
respectivamente, a quien en lo sucesivo del presente convenio se le denominaré el H. Ayuntamiento, y por la otra parte
empresa Grupo Delsa Construcciones, S.A. DE C.V., representada por el la ciudadana Delia Sanchez Torres, a quien «
sucesivo del presente convenio se le denominara el Contratista, ambas partes mexicanos, mayores de edad, con capac
legal para contraer derechos y obligaciones y quienes manifiestan que celebran un convenio adicional a contrato de
publica, el cual, sujetan a las declaraciones y clausulas siguientes:-
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DECLARACIONES
L La; partes declaran:

I.1.-:Que con fecha del dia 12 de Diciembre 2011 el H. Ayuntamiento y el contratista celebraron el contrato mencior
donde el contratista se obligo a realizar los trabajos descritos en la declaracién 1.3 consistente en: Construccién de ciclc
aneramica Ocotlin-Jamay, y segun clausula segunda, el monto del contrato es por la cantidad de $23°096,54
(Veintitrés Millones Noventa y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Dos Pesos 80/100 M.N.) incluido el Impuesto al \
{Agregado (LV.A).

1.2.- El contrato aludido est4 regulado por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, conforme al articulo 73 de la mi
el cual a la letra dice: “Los entes publicos pueden modificar los contratos de obra publica mediante convenios bajo
¢ ilidad. Los convenios considerados conjuntas o separadamente no deben rebasar el veinte cinco por cientc
monjo pactatq en el contrato ni implicar variaciones substanciales al proyecto original ni celebrarse para eludir de cualc
forma la ley”. Articulo 74 si las modificaciones exceden del porcentaje indicado o varian el presupuesto substancialme
pro variaciones importantes al proyecto, a la especificaciones o a ambos, puede celebrarse un convenio adicional respec
las nuevas condiciones, este convenio debe autorizarse por el ente publico bajo su responsabilidad por monto de orig:

. jacion las modifiraciones no deben afectar las caracteristicas del tipo de obra pactada en el contrato, ni celebrarse
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IL.1.- Que para gGbrir las erogaciones que se deriven del presente convenio adicional se tiene autorizada la aplicaciér

. W ‘ograma Metropolizacién, destinados para la obra mencionada en la declaracién 1.1.

IL.2.- Que tiene facultades para contratar obra plblica de acuerdo con los articulos 32 bis, fracciones IV, VIL Y VIII de la
‘Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.3.- A la fecha se ha mencionado la necesidad de modificar el contrato original, por lo que se requiere la celebraciér
este convenio adicional, en razén de haber sufrido modificaciones substanciales el proyecto y por consecuencia, aument
los volimenes de trabajo.

1I1. El contratista, declara:

e conformidad con lo anterior expuesto, las partes convienen en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El aumento en el monto del contrato es por la cantidad de $6'992,893.68 (Seis Millones Novecientos Nove
y Dos Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 68/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado (LV
consecuentemente el monto total del contrato es por la cantidad de $30°089,436.48 (Treinta Millones Ochenta y Nu
Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos 48/100 M.N.) incluido en Impuesto al Valor Agregado (LV.A.).

SEGUNDA. Anticipos. El contratista no recibira del H. Ayuntamiento anticipo.

TERCERA. El objeto del presente convenio adicional de obra piblica consiste en realizar las siguientes partidas: Las parti
se desglosan en el catilogo de conceptos.

CUARTA. £l contratista expresa su conformidad con la modificacidn que se contrae la cldusula anterior y se obliga a real

los trabajos aludidos el dia 13 de Enero de 2012 y a concluir el dia 11 de Abril de 2012, que los realizara de acuerdo co
nuevo programa y presupuesto aprobados por el H. Ayuntamiento que firmados por las partes, forman parte del prese
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QUINTA. El contratista conviene en modificar segln corresponda las fianzas otorgadas anteriormente respecto ¢

9995!?51“ obligaciones contraidas en el contrato original para lo cual presenta al H. Ayuntamiento una pdliza de fianza adicional
) otorga en los términos del contrato.
SEXTA. Ambas partes convienen que por excepcién de lo que expresamente se estipula en los términos de este conwt
rigen toda y cada una de las clausulas del contrato original.
Leido el que fue el presente convenio y enteradas las partes de su alcance y contenido, {o firman y ratifican en la ciuda:
Ocotian, Jalisco el dia 11 de Enero de 2012.
OR EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JA

~PESINFNCTA MUNICIPA

TLAN A :
CIPIO DE OCOTLAGA
"UNl‘lA(\ENDA MUNIC

C. Ramén Hemnandez Vela:

Virector de Obras Pablicas "800

DIRNOCION DB
OBRAS PIRLICAS
POR EL CONTRATISTA

Grupo Delsa Construcciones, S.A. de C.V.

W

Representante Legal
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