



Ocotlán
Gobierno Municipal

Acta de Entrega-Recepción de obra pública por contrato, suscrito entre el Municipio de Ocotlán Jalisco, a través de la Dirección de de Obras Públicas y el contratista, cuyo objetivo fue realizar los trabajos de:

“COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (MEJORAMIENTO)”

Misma que fue ejecutada conforme a los planos, proyectos y especificaciones, contemplados en el expediente técnico elaborado por el Municipio de Ocotlán, Jalisco.

conformidad al artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166, 172 de su Reglamento, cuyo objetivo fueron los trabajos antes mencionados, al amparo con número de contrato e importes, datos de inicio y termino contractuales asentados en cuadro descriptivo siguiente:

Numero de contrato	Programa
OCO-OP/FORTASEG/001-2018	FORTASEG 2018
Datos Economicos del contrato	
Importe del contrato antes de I.V.A.:	\$ 1,721,951.05
Impuesto al Valor agregado (I.V.A. 16%):	\$ 275,512.17
Importe del contrato con I.V.A. incluido:	\$ 1,997,463.22
Contratista encargado de la ejecucion de los trabajos	
ARQ. RENE RAMIREZ LOPEZ	
★	
Periodo de ejecucion	
Fecha de Inicio	Fecha de Termino
8 de junio de 2018	31 de agosto de 2018

Durante la ejecucion del contrato se generaron las estimaciones definitivas:

Resumen del Proceso de Obra Publica		
Concepto	Retencion 5 al millar	Importe Pagado
Anticipo	\$ -	\$ 499,365.80
Estimación 1	\$ 1,175.01	\$ 203,276.44
Estimación 2	\$ 770.77	\$ 133,343.91
Estimación 3	\$ 5,901.01	\$ 1,020,874.78
Estimación 4 Finiquito	\$ 762.97	\$ 131,992.53
Totales	\$ 8,609.76	\$ 1,988,853.46

Con relacion al importe del contrato resulta un saldo de \$0.0

El contratista manifiesta renunciar por este acto al cobro de excedentes de obra, materiales y mano de obra que resulten de la ejecución de la misma, así mismo renuncia al cobro superior del recurso aprobado por el H. Ayuntamiento para la ejecución de los trabajos, manifestando que lo absorberá en su totalidad.

El acto del **finiquito del contrato de referencia**. Una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto el H. Ayuntamiento da por terminado el contrato correspondiente, dejando únicamente subsistentes las garantías por vicios ocultos en el tiempo que este crea prudente, por lo que no será factible que el contratista presente reclamación alguna del pago con posterioridad a su formalización.

Para garantizar el contrato de referencia por vicios ocultos, el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten de la obra, por los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato. Para lo cual se recibe por esta direccion la Fianza numero 3967-01309-0 emitida por la Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, misma que tiene vigencia del 31 de Agosto 2018 al 30 de Agosto 2019.

Se procede a la entrega. Una vez formalizado el finiquito de los trabajos, el H. Ayuntamiento da por terminado el contrato correspondiente, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía de vicios ocultos, por lo que no será factible que el contratista presente reclamación alguna del pago con posterioridad a su formalización. Cuando la liquidación de los saldos se realice, para lo cual señalan las partes que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, manifestando el contratista que extiende el finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objetivo por reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



Ocotlán
Gobierno Municipal

TÉRMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada, el H. Ayuntamiento recibe la obra del contratista, hace entrega el titular del área responsable de su operación y mantenimiento, reservándose el derecho de hacer posteriormente reclamaciones que estime convenientes, por cobro correspondiente al contrato y de cualquier otra responsabilidad.

Leída la presente y llevado a cabo el acto en la ciudad de Ocotlán; Jalisco, la firman de conformidad los servidores públicos y personas que intervinieron en este acto 07 de Septiembre 2018.

POR EL MUNICIPIO

C. PAULO GABRIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Presidente Municipal

MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
Secretario General del H. Ayuntamiento

MTRO. VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA
Encargado del Órgano de Control de Interno

ING. MARTIN GONZALEZ VALENZUELA
Director de Obras Públicas.

C. VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS.
Supervisor de Obras Públicas.

POR EL CONTRATISTA

ARQ. RENE RAMIREZ LOPEZ