



## Convenio de Obra Pública

Número de convenio: **DGIS-OPM/001-2011**  
Programa: **METROPOLIZACIÓN**

000021

Convenio adicional en monto y plazo de ejecución al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **DGIS-OPM/001-2011 Metropolitación**, que celebran por una parte H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, representado en este acto por los ciudadanos, L.E. **Juan Manuel Alatorre Franco**, L.C.P. **Karen Arlette Flores Pérez**, **Jorge Luis Ortega Reynoso**, **C. Rodrigo Amílcar Solís Vera** y **C. Ramón Hernández Velasco** con el carácter de Presid. Síndico, Encargado de Hacienda Municipal, Director General de Infraestructura y Servicios y Director de Obras Públicas respectivamente, a quien en lo sucesivo del presente convenio se le denominará el **H. Ayuntamiento**, y por la otra parte empresa **Grupo Delsa Construcciones, S.A. DE C.V.**, representada por el la ciudadana **Delia Sánchez Torres**, a quien en lo sucesivo del presente convenio se le denominará el **Contratista**, ambas partes mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contraer derechos y obligaciones y quienes manifiestan que celebran un **convenio adicional a contrato de obra pública**, el cual, sujetan a las declaraciones y cláusulas siguientes:

### DECLARACIONES

#### I. Las partes declaran:

**I.1.-** Que con fecha del día **12 de Diciembre 2011** el H. Ayuntamiento y el contratista celebraron el contrato mencionado donde el contratista se obligó a realizar los trabajos descritos en la declaración I.3 consistente en: **Construcción de ciclo panorámica Ocotlán-Jamay**, y según cláusula segunda, el monto del contrato es por la cantidad de **\$23'096,54 (Veintitrés Millones Noventa y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Dos Pesos 80/100 M.N.)** incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

**I.2.-** El contrato aludido está regulado por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, conforme al artículo 73 de la misma, el cual a la letra dice: "Los entes públicos pueden modificar los contratos de obra pública mediante convenios bajo su responsabilidad. Los convenios considerados conjuntos o separadamente no deben rebasar el veinte cinco por ciento del monto pactado en el contrato ni implicar variaciones substanciales al proyecto original ni celebrarse para eludir de cualquier forma la ley". Artículo 74 si las modificaciones exceden del porcentaje indicado o varían el presupuesto substancialmente por variaciones importantes al proyecto, a la especificaciones o a ambos, puede celebrarse un convenio adicional respectivamente. Si las nuevas condiciones, este convenio debe autorizarse por el ente público bajo su responsabilidad por monto de origen, ampliación las modificaciones no deben afectar las características del tipo de obra pactada en el contrato, ni celebrarse para eludir el cumplimiento de la ley.

#### II. El H. Ayuntamiento, declara:

**II.1.-** Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio adicional se tiene autorizada la aplicación de los recursos del programa **Metropolitación**, destinados para la obra mencionada en la declaración I.1.

**II.2.-** Que tiene facultades para contratar obra pública de acuerdo con los artículos 32 bis, fracciones IV, VII y VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

**II.3.-** A la fecha se ha mencionado la necesidad de modificar el contrato original, por lo que se requiere la celebración de este convenio adicional, en razón de haber sufrido modificaciones substanciales el proyecto y por consecuencia, aumentar los volúmenes de trabajo.

#### III. El contratista, declara:

**III.1.-** Que conoce al alcance las modificaciones materia de este convenio, tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este convenio y que dispone de la organización y los elementos humanos, tecnológicos y materiales suficientes para cumplir con ellas.

De conformidad con lo anterior expuesto, las partes convienen en sujetarse a las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.** El aumento en el monto del contrato es por la cantidad de **\$6'992,893.68 (Seis Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 68/100 M.N.)** incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) consecuentemente el monto total del contrato es por la cantidad de **\$30'089,436.48 (Treinta Millones Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos 48/100 M.N.)** incluido en Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

**SEGUNDA. Anticipos.** El contratista no recibirá del H. Ayuntamiento anticipo.

**TERCERA.** El objeto del presente convenio adicional de obra pública consiste en realizar las siguientes partidas: **Las partidas se desglosan en el catálogo de conceptos.**

**CUARTA.** El contratista expresa su conformidad con la modificación que se contrae la cláusula anterior y se obliga a realizar los trabajos aludidos el día **13 de Enero de 2012** y a concluir el día **11 de Abril de 2012**, que los realizara de acuerdo con el nuevo programa y presupuesto aprobados por el H. Ayuntamiento que firmados por las partes, forman parte del presente convenio.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE  
OCOTLÁN, JALISCO  
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO  
ADMINISTRACIÓN 2010-2012



## Convenio de Obra Pública

Número de convenio: **DGIS-OPM/001-2011**

Programa: **METROPOLIZACIÓN**

0022

**QUINTA.** El contratista conviene en modificar según corresponda las fianzas otorgadas anteriormente respecto a obligaciones contraídas en el contrato original para lo cual presenta al H. Ayuntamiento una póliza de fianza adicional otorga en los términos del contrato.

**SEXTA.** Ambas partes convienen que por excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio toda y cada una de las cláusulas del contrato original.

Leído el que fue el presente convenio y enteradas las partes de su alcance y contenido, lo firman y ratifican en la ciudad de Ocotlán, Jalisco el día **11 de Enero de 2012**.

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.E. Juan Manuel Alatorre Franco  
Presidente Municipal

Lic. Jorge Luis Ortega Reynoso  
Encargado de la Hacienda Municipal

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO  
HACIENDA MUNICIPAL

POR EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO

L.C.P. Arlette Flores Pérez  
MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO  
SINDICATURA

C. Rodrigo Amílcar Solís  
Director General de Infraestructura y Servicios  
2010-2012  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

C. Ramón Hernández Velasco  
Director de Obras Públicas

POR EL CONTRATISTA

Grupo Delsa Construcciones, S.A. de C.V.

C. Delsa Sánchez Torres  
Representante Legal

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE  
OCOTLÁN, JALISCO  
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN JALISCO  
ADMINISTRACION 2010-2012